

**Das Projekt Naturarena Rotsee ist im vollen Gange. Gerne informieren wir Sie über den Stand der Arbeiten per zu Jahresbeginn 2012**

- **Erarbeitung eines Vorprojektes mit 4 Teilprojekten**

Aufgrund unterschiedlicher funktioneller Anforderungen und Schutzinteressen wird das Gesamtprojekt Naturarena Rotsee in vier Teilprojekten (TP) geplant und realisiert. Auf Basis der Entwicklungsstudie der Metron AG, Brugg werden Vorprojekte für die folgenden 4 Teilprojekte erarbeitet.

1. Ersatzbau Zielturm
2. Neubau Ruderzentrum
3. Uferzonen, Wege, Plätze, Erschliessung
4. Ruderspezifische Infrastrukturen

Für die beiden Hochbauten (TP 1+2) wurde ein Studienauftrag lanciert. Fünf renommierte Architekturbüros begannen am 18.11.11 mit der Bearbeitung des Studienauftrags. Es sind dies:

- Cometti Truffer Architekten AG, Luzern
- Andreas Fuhrmann, Gabrielle Hächler Architekten AG, Zürich
- Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten GmbH, Luzern
- Miller & Maranta Architekten, Basel
- TGS Architekten AG, Luzern

Das Beurteilungsgremium unter dem Vorsitz des Luzerner Architekten Remo Halter wird die Projekte am **3. April 2012** bewerten. Der Verein Naturarena Rotsee ist mit den Vorstandsmitgliedern Urs Hunkeler und Hansruedi Berchtold sowie mit dem Geschäftsführer Cédric Habermacher in der Jury vertreten.

Der Gewinner des Studienauftrags wird diesen anschliessend zum Vorprojekt weiterbearbeiten und soll auch mit Teilen der Ausführungsplanung beauftragt werden.

Das Teilprojekt 3 wird von Metron AG, Brugg in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle Umweltschutz der Stadt Luzern erarbeitet.

Die Eingaben und Visualisierungen der Vorprojekte werden im Rahmen der nächsten LUGA sowie der Ruderwelt 2012 einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

- **Schutzverordnung Rotsee**

Insgesamt sind im Rahmen der öffentlichen Auflage 18 Einsprachen gegen die angepasste kantonale Schutzverordnung eingegangen, hauptsächlich von privater Seite. Keine Einsprachen sind von Natur- und Landschaftsschutzorganisationen bzw. seitens des Rudersports eingegangen. Der Rudersport wird in 7 Einsprachen thematisiert, hauptsächlich aufgrund der zusätzlich möglichen Regatten.

Aus Sicht von Peter Kull von der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) ist die Planungssicherheit trotz der Einsprachen gegeben. Ziel ist es, die Einigungsgespräche bzw. Einspracheverhandlungen im ersten Halbjahr 2012 abzuschliessen und die verbleibenden Einsprachepunkte dem Regierungsrat zum Entscheid vorzulegen.

- **Finanzierung**

Die Erarbeitung eines Vorprojekts wurde von Stadt und Kanton als Bedingung für die Zusage von öffentlichen Geldern vorgegeben.

Beim Bund wurde das Gesuch für Unterstützungsgelder im Rahmen des Nationalen Sportanlagekonzept (NASAK 4) deponiert. Erste Rückmeldungen sind positiv und es ist davon auszugehen, dass der Bund die Naturarena Rotsee mitfinanzieren wird, sofern die Vorlage NASAK 4 bei Bundesrat und Parlament auf Zustimmung stösst.

Der Gemeindeverband LuzernPlus wird den Verein Naturarena Rotsee auch im Jahr 2012 aktiv unterstützen, indem er den Geschäftsführer auf eigene Kosten zur Verfügung stellt.

Für das private Fundraising wurde ein Steering Committee mit namhaften Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft gegründet. Die ersten Sitzungen haben gezeigt, dass es eine herausfordernde Aufgabe sein wird, die benötigten Mittel zu generieren. Der Vorstand arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, geeignete Partner zu finden.

- **Generalversammlung 2012**

Die GV 2012 der Naturarena Rotsee wird am Abend des 14. März 2012 (ab 18.00) im Vorfeld der GV des Regattaver eins stattfinden. Die Vereinsmitglieder werden rechtzeitig eingeladen.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, stehen Ihnen der Vorstand und der Geschäftsführer, Cédric Habermacher gerne zur Verfügung.

Verein Naturarena Rotsee | Cédric Habermacher, Geschäftsführer | 6005 Luzern | 041 534 38 03 | [www.naturarena-rotsee.ch](http://www.naturarena-rotsee.ch) | [c.habermacher@luzernplus.ch](mailto:c.habermacher@luzernplus.ch)